

แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	กำหนดเวลา	ผลการดำเนินงาน
1	แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	ผช. ผอ.ฝ่ายประกัน	ภายในสัปดาห์ แรกของเดือน ตุลาคม 2557	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
2	ประชุมคณะกรรมการ	ผช. ผอ.ฝ่ายประกัน	ทุกเดือน	กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนในภาคบ่าย (ต่อจากการประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง) หรือหากมีวาระเร่งด่วน ให้จัดประชุมได้
3	การอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร	ผช. ผอ.ฝ่ายประกัน	มีนาคม 2558	จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยมีวิทยากรคือ ดร.พีระพงษ์ ศรีเจริญ
4	จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (รอบ 9 เดือน) ผ่านระบบ QA SAR Online	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	ภายใน 30 เม.ย. 2558	บันทึกข้อมูลผ่านระบบ QA SAR online เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ได้ 3.25 คะแนน
5	จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์การประเมินตนเอง (SAR)	ผช. ผอ.ฝ่ายประกัน	พ.ค. 2558	วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2558
6	เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	มิ.ย. 2558	ดำเนินการแล้ว เสนอชื่อ ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7	จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ QA SAR Online	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	ภายใน ส.ค. 2558	ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/ผู้เก็บข้อมูล บันทึกผลการดำเนินงานและหลักฐานลงในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ผช.ฝ่ายประกัน ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลและหลักฐาน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
8	รับการประเมินคุณภาพการศึกษา	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	8-10 ก.ย. 2558	
9	แจ้งผลการตรวจประเมิน	ผช. ผอ.ฝ่ายประกัน	ก.ย. 2558	

ลำดับ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	กำหนดเวลา	ผลการดำเนินงาน
10	จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนัก และ นำส่งมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	ต.ค. 2558	
11	เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา 8.1 ประชุมผู้บริหารเครือข่าย 8.2 ประชุมคณะกรรมการ	ผู้อำนวยการ/ คณะกรรมการ เครือข่าย	ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558	8.1 กำหนดประชุมผู้บริหาร ทุก 3เดือน (ธ.ค. 2557, มี.ค. 2558, มิ.ย. 2558 และ ก.ย. 2558) 8.2 กำหนดประชุม พ.ย. 2557, ก.พ. 2558, พ.ค. 2558, ส.ค. 2558)
12	การพัฒนาคลังวารสาร	คณะทำงานพัฒนาคลังวารสาร	พ.ย. 2557	คณะทำงานได้ประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ย. 2557 เพื่อยืนยันรูปแบบการนำเสนอและความถูกต้องของข้อมูล และได้นำข้อมูลวารสารเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของเครือข่ายแล้ว